



16. september 2013

Sørlandets Kompetansefond
Postboks 183

4664 KRISTIANSAND

Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen

På vegne av Prosjektarbeidsgruppa, og etter oppdrag fra Lindesnesrådet søkes med dette Vest-Agder fylkeskommune om støtte til gjennomføring hovedprosjektet «Lindesneslosen». Oppstart for prosjektet er satt til 1. kvartal 2014.

Prosjektet har 2 hovedsatsinger over en periode på 3 år:

- A. Sosialt entreprenørskap; totalbudsjett ca. 8,9 mill. inkl. prosjektets grunnbemanning
- B. «Losvesen»; totalbudsjett ca. 10,6 mill.

Prosjektet søker Sørlandet Kompetansefond om et tilskudd tilsvarende 75 % av hovedsatsing A inkl. grunnbemanning; tilsvarende ca. 5,75 mill. i løpet av 3-års perioden.

Det er utarbeidet en analyse og prosjektbeskrivelse som følger vedlagt, og det henvises til den for mer detaljerte opplysninger. Nedenfor er en kort beskrivelse av prosjektet.

Bakgrunn for prosjektet

Sørlandets Kompetansefond bevilget i januar 2013 kr. 100.000,- til prosjektet «Reduksjon av antall uføre i Lindesnesregionen». Bevilgningen ble gitt til Vest-Agder fylkeskommune som også bevilget et tilsvarende beløp, og som sammen med NAV og kommunene Mandal, Lindesnes og Marnardal skulle gjennomføre et forprosjekt som skulle se nærmere på problemstillinger omkring antallet unge uføre i Lindesnesregionen. I forprosjektets tidlige fase var det en arbeidsgruppe bestående av både politikere og administrative ledere, men etter hvert ble «Prosjektarbeidsgruppa» oppnevnt med kun administrative representanter for fylkeskommune, NAV, Lindesnesregionens kommuner, samt regionens administrasjon.

Prosjektarbeidsgruppa gjennomførte en del kompetansehevende tiltak, analyserte relevant statistikk, samt utarbeidet en prosjektbeskrivelse for hovedprosjektet *Lindesneslosen*.

Lindesnesrådet behandlet prosjektbeskrivelsen i møte 6.9 og sluttet seg til Prosjektarbeidsgruppas forslag til hovedprosjekt, samt gav Prosjektarbeidsgruppa i oppdrag å søke økonomisk støtte til gjennomføring av prosjektets første av to hovedsatsinger.

Om hovedprosjektet

Ved en nærmere gjennomgang av statistikk for området, har det vist seg at ikke bare antall unge uføre er høyt, men også antall unge på Arbeidsavklaringspenger er svært høyt. Dersom en hadde kommet ned på en andel tilsvarende landsgjennomsnittet, så ville det gitt en reduksjon på hhv 35 og 33 %. Omregnet til personer tilsvarer det hhv 26 og 63 personer. En slik reduksjon er blant målene for hovedprosjektet.

Hovedprosjektet gjennomføres i løpet av en prosjektperiode på 3 år og har følgende 2 hovedsatsinger:

1. Etablering av sosialt entreprenørskap med bistand fra ekstern leverandør i ett år, og med videreføring i egen regi deretter.
2. Etablering av et «losvesen» for å bistå samtlige unge som står i fare for å droppe ut av videregående skole eller jobb. «Losene» skal hjelpe ungdom i faresonen ved å veilede innenfor de tilbud som finnes, og følge opp den enkelte på 1:1 basis.

Prosjektet som foreslås skal i tillegg til å svare på de direkte utfordringene, også utvikle en modell – Lindesneslosen - for å ta tak i slike problemstillinger.

De tiltak som foreslås i hovedprosjektet er i tråd med mange tiltak statlige myndigheter vil stimulere med tanke på å svare på disse nasjonale utfordringene. Det bør derfor være realistisk å håpe på at det vil være mulig å skaffe en vesentlig del av prosjektmidlene fra sentrale myndigheter, og finansieringsplanen innebærer at hovedsatsing 2 finansieres med støtte fra i hovedsak statlige programmer.

Metoden kort fortalt

Lindesneslosens kjennetegn:

- Relasjonsbasert, med tett oppfølging og dialog.
- Individuell tilpasning og målrettede tiltak.
- Mulighets- og mestringsorientert i stedet for sykdoms-/diagnoseorientert.
- Problemløsning på enklest mulig måte, mest mulig lokalt, og på laveste nivå.
- Iverksetting av tiltak tidligst mulig og uten ventetid.

Lindesneslosens tilbud:

- Lostjeneste for ungdom som står i fare for, eller som allerede har droppet ut av utdanning eller jobb:
 - o Hjelp i møte med utdanningsinstitusjoner, andre offentlige instanser og frivillige organisasjoner.
 - o Hjelp i møte med arbeidsgivere (supported employment).
 - o Personlig oppfølging og coaching.
- Individuell plan.
- Pådriver i tversektorielle oppfølgingsgrupper.

Lindesneslosens organisering og styring:

- Prosjektet skal styres av de mest sentrale aktørene i forhold til prosjektets målsetting (altså næringslivet, NAV, fylkeskommunen, kommunene, m.fl.). Øvrige aktører skal utgjøre en referanse- og ressursgruppe.
- Lite byråkrati; det er det ordinære virkemiddelapparatet som benyttes.
- Det skal ikke etableres tiltak som dupliserer allerede etablerte tiltak, eller som i praksis overtar andre offentlige aktørers ansvar og oppgaver.

Hovedmålsettinger i løpet av prosjektperioden (3 år)

- Redusere antall unge uføre under 30 år med 4 personer i året.
= reduksjon i tallene for unge uføre med 12 personer i løpet av prosjektperioden (ned til ca. 0,40 %) (Dersom reduksjonen fortsetter med samme takt i ytterligere 3 år vil Lindesnesregionen være omtrent på landsgjennomsnittet (slik det var i desember 2012).
- Redusere antall unge på Arbeidsavklaringspenger i Lindesnesregionen til landsgjennomsnittet
= reduksjon med ca. 33 % fra ca. 6,3 % til 4,2% (2013-tall) = en reduksjon på ca. 60 ungdommer.
- Ha etablert et formelt samarbeid mellom Lindesnesregionen med alle relevante aktører på området.
- Oppnå nasjonal oppmerksomhet omkring satsingen og modellen.
- Utarbeide forslag til permanent organisasjon for oppfølging/koordinering av tiltak i forhold til ungdom som står i fare for å droppe ut.

Framdriftsplan

| ÅR | MND. | Lindesneslosen hovedsatsing A: SOSIALT ENTREPRENØRSKAP (SE) | Lindesneslosen hovedsatsing B: LOSVESEN |
|------|--------|---|--|
| 2013 | 9 - 12 | Etablering av prosjektet: <ul style="list-style-type: none"> • Formelle vedtak. • Finansiering | |
| 2014 | 1 - 2 | Endelig bekreftelse på om finansiering oppnås. Videre aktiviteter er selvsagt forutsatt av det. | |
| | 2 - 4 | Ansettelse prosjektleder | |
| | 5 - 6 | Velge samarbeidspartner for sosialt entreprenørskap (SE) <ul style="list-style-type: none"> • Anbudsutlysning • Valg av samarbeidspartner | Detaljplanlegging Losvesen <ul style="list-style-type: none"> • Utarbeidelse av detaljert prosjektplan • Utarbeidelse finansieringsplan • Bli nasjonal «pilot». |
| | 7 - 12 | Gjennomføring av SE <ul style="list-style-type: none"> • Kartlegging, valg og motivering av kandidater • Etablere samarbeid med arbeidsgivere | Oppstart: <ul style="list-style-type: none"> • Beskrive modellen Lindesneslosen • Kartlegge alle relevante aktører • Etablere formelle samarbeidsavtaler • Ansette losvesen: 5 loser |
| 2015 | 1 - 6 | Videreføre SE sammen med ekstern partner | Gjennomføring hovedsatsing Losvesen: |

| ÅR | MND. | Lindesneslosen hovedsatsing A: SOSIALT ENTREPRENØRSKAP (SE) | Lindesneslosen hovedsatsing B: LOSVESEN |
|------|--------|--|---|
| | 7 | Hovedsatsingen SE blir en del av Hovedsatsingen Losvesen → | <ul style="list-style-type: none"> • Kontakt med alle kandidater (ungdom i faresonen) og utarbeidelse av individuell plan • Utvikling av metode for samhandling gjennom tverrfaglig og tversektorielle grupper. • Utvikling av metode for individuell oppfølging • Overta satsingen på SE ved hjelp av egne medarbeidere (1 ny stilling). |
| | 8 - 12 | | |
| 2016 | 1 - 6 | | Videreføre hovedsatsingen Losvesen <ul style="list-style-type: none"> • Videreutvikle modellen • Vurdere effekten av satsingen |
| 2016 | 7 - 12 | | Prosjektavslutning <ul style="list-style-type: none"> • Videreføre prosjektets aktiviteter ut året • Rapportere Vurdere videreføring av satsingen Losvesen i permanent organisasjon: <ul style="list-style-type: none"> • Avklare med aktørene eierskap et • Finansiering |

Økonomi

Slik det framgår av oppsettet nedenfor er også finansieringen ulik for de to hovedsatsingene: Hovedsatsing A; sosialt entreprenørskap inkl. prosjektets grunnbemanning søkes finansiert innen oppstart av prosjektet, mens hovedsatsing B; lindesneslosen skal søkes finansiert innen første halvår av prosjektet, og de fortrinnsvis med ved hjelp av statlige tilskudds programmer.

| Art | Kommentar | 2014 | 2015 | 2016 |
|------------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| Egeninnsats | Anslag: 400'-/år | 400 000 | 400 000 | 400 000 |
| Prosjektledelse/ Grunnbemanning | Daglig leder og kontorassistans inkl. kontorhold, reiser, mv. | 1 440 000 | 1 440 000 | 1 440 000 |
| Sosialt entreprenørskap | 12. mnd. ekstern bistand deretter egne ressurser | 800 000 | 1 625 000 | 925 000 |
| Losvesen | 5 "loser" fra 6/2014 inkl. alle kostnader | 2 162 500 | 4 225 000 | 4 225 000 |
| Totale Prosjektkostnader | | 4 802 500 | 7 690 000 | 6 990 000 |

Finansiering

| | | | | | |
|--|---------------------------|------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Egeninnsats | Anslag 400'år | | -400 000 | -400 000 | -400 000 |
| Finansiering grunnbemanning og sosialt entreprenørskap | | | | | |
| - Søknad til Sørlandets kompetansefond | | 0,75 | -1 680 000 | -2 298 750 | -1 773 750 |
| - Søknad Vest-Agder fylkeskommune | | 0,25 | -560000 | -766250 | -591250 |
| Finansiering Losvesen | Andre finansieringskilder | | -2 162 500 | -422 5000 | -422 5000 |
| Sum | | | -4 802 500 | -7 690 000 | -6 990 000 |

Slik det framgår av finansieringsplanen over søkes Sørlandets Kompetansefond om totalt kr. 5.752.500,- over en 3-års periode.

Prosjektets organisasjonsmessige tilhørighet

Det er ikke endelig avklart til hvilken organisasjon prosjektet formelt skal tilknyttes. I forprosjektet har det deltatt representanter for NAV, Vest-Agder fylkeskommune, kommuner i Lindesnesregionen, og fra Lindesnesregionens administrasjon. Det er naturlig at prosjektet vil få sin tilhørighet hos en av disse organisasjonene, eller evt. som en selvstendig organisasjon. Dette vil bli nærmere avklart i løpet av høsten, og i god tid innen oppstarten av prosjektet.

Av praktiske årsaker står Lindesnesregionen som formell søker inntil organisasjonsmessig tilhørighet er endelig avklart.

Opplysninger

Ytterligere opplysninger gis av Prosjektarbeidsgruppa v/prosjektleder Dagfinn Lauvsland, c/o Lindesnesregionen, tel. 90119005, dagfinn@lauvsland.no.

Med vennlig hilsen
forprosjektet for Lindesneslosen



Dagfinn Lauvsland
prosjektleder Prosjektarbeidsgruppa

Vedlegg: Analyse og prosjektbeskrivelse - Lindesneslosen